"Sklep internetowy PRET-A-PORTER"

Zarządzanie Projektem Informatycznym

Karta Projektu

Nazwa Projektu	Sklep internetowy PRET-A-PORTER
Przygotowała	XYZ
Data	10.01.2019
Sponsor	"PRET-A-PORTER"
Wersja	1.0
Kierownik projektu	ZYX
Beneficjent	Firma "PRET-A-PORTER"
Pozostali Interesariusze	Brak

Opis Projektu

Realizacja projektu nastąpi na zlecenie i przy użyciu budżetu sieci odzieżowej *Pret-a-Porter*. Założenia postawione projektowi zawierają się w skonstruowaniu sklepu internetowego, umożliwiającego sprawdzanie dostępności produktu na stanie wybranego sklepu, dodanie produktu do schowka, zakupienie go z możliwością dostawy do domu klienta oraz uzyskanie informacji o dostępnych promocjach sklepu, jak również o nim samym.

Cele projektu

Stworzenie sklepu internetowego sieci odzieżowej, pozwalającego firmie dotrzeć do stosunkowo większej rzeszy nowych klientów.

Wstępny zakres projektu

Stworzenie projektu sklepu internetowego przyjaznego użytkownikowi z zachowaniem Responsive Web Design.

Harmonogram

- Zaprojektowanie funkcjonalności witryny
- Prototypowanie
- Organizacja miejsca pracy
- Produkcja oprogramowania witryny
- Testowanie
- Finalizacja i stworzenie dokumentacji
- Utrzymywanie witryny

Zespół

W składzie zespołu projektu znajdują się odpowiednio wykwalifikowane osoby na stanowiskach:

- Project Manager
- Senior Front-end Developer (2)
- Junior Front-end Developer
- Front-end Tester
- Senior Back-end Developer (2)
- Junior Back-end Developer
- Back-end Tester
- UI/UX Designer

Założenia

- Analiza dostępnych rozwiązań na obecnym rynku
- Stały kontakt z firmą zlecającą
- Ścisła współpraca wszystkich członków zespołu

Budżet

400 000 PLN


Ryzyka

- Stworzony projekt może okazać się niedostateczny względem potrzeb firmy i zniechęci zleceniodawcę do kontynuacji współpracy
- Braki w wiedzy technicznej pracowników
- Brak współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu pracowników
- Finalna wersja produktu może nie spełnić oczekiwań odbiorców

Statystyka projektu

	Rozpoczęcie			Zakończenie	
Bież.	pı	on, 07/01/19		czw, 22/08/19	
Baz.		Brak		Bral	
Rzecz.	pı	on, 07/01/19	Bra		
Odch.		0d		00	
	Czas trwania	Praca	ì	Koszt	
Bież.	164d?		3 242h	367 530,00 z	
Baz.	0d		0h	0,00 z	
Rzecz.	5,53d		57h	5 130,00 z	
Pozos.	158,47d?		3 185h	362 400,00 z	
Rzecz.	5,53d		57h	5 130	

Zasoby i koszty



Charakterystyka zasobów

Nazwa stanowiska Podstawowe wymagania Obowiązki

Project Manager	Wykształcenie wyższe kierunkowe	Ustalanie priorytetów zadań
	Dobra znajomość języka	Wspieranie zespołu i wyznaczanie
	angielskiego (minimalny poziom:	kierunek działania
	B2)	Ocena wydajności zespołu
	Doświadczenie w prowadzeniu	Zarządzanie procesem dostarczenia
	projektów	projektu i całym cyklem jego życia
	Umiejętność zarządzania czasem,	Mierzenie postęp projektu
	zaopatrzeniem i zasobami	Zarządzanie ryzykiem projektu
	ludzkimi	

	Umiejętności controllingowo- .	Utrzymywanie relacji z
	księgowe	interesariuszami
	Umiejętność oceny ryzyka	Komunikacja się z interesariuszami
	Zdolności przywódcze	oraz sponsorem projektu
	Bardzo dobre umiejętności	Prezentacja postępu projektu,
	negocjacyjne	przygotowanie i dostarczenie
	Systematyczność	sprawozdania
	Samodzielność w realizacji	Monitorowanie budżetu i wydatków
	projektu	
	Dobra odporność na stres	
Senior Front-end	Zaawansowana znajomość RWD,	Rozwój oprogramowania
Developer	HTML, CSS, JavaScript (ES6)	nowoczesnej platformy e-commerce
	Zaawansowana znajomość ReactJS	Tworzenie aplikacji rozszerzających
	Język angielski na poziomie min.	możliwości sklepu
	B2	tworzenie warstwy front-end'owej
	Min. 3 letnie doświadczenie	oprogramowania dla serwisów i
	komercyjne	aplikacji WWW
	Znajomość systemu kontroli	poszukiwanie i wdrażanie nowych
	wersji, np. GIT	rozwiązań
Junior Front-end	Bardzo dobra znajomość RWD,	Rozwój oprogramowania
Julioi Hont-ena	Barazo dobra znajomość kwb,	* Nozwoj oprogramowania
Developer	HTML, CSS	nowoczesnej platformy e-commerce
	HTML, CSS	nowoczesnej platformy e-commerce
	HTML, CSS Dobra znajomość JavaScript (ES5)	nowoczesnej platformy e-commerce Tworzenie aplikacji rozszerzających
	HTML, CSSDobra znajomość JavaScript (ES5 lub ES6)	nowoczesnej platformy e-commerce Tworzenie aplikacji rozszerzających możliwości sklepu
	 HTML, CSS Dobra znajomość JavaScript (ES5 lub ES6) Podstawowa znajomość ReactJS 	nowoczesnej platformy e-commerce Tworzenie aplikacji rozszerzających możliwości sklepu tworzenie warstwy front-end'owej
	 HTML, CSS Dobra znajomość JavaScript (ES5 lub ES6) Podstawowa znajomość ReactJS Język angielski na poziomie min. 	nowoczesnej platformy e-commerce Tworzenie aplikacji rozszerzających możliwości sklepu tworzenie warstwy front-end'owej oprogramowania dla serwisów i
	 HTML, CSS Dobra znajomość JavaScript (ES5 lub ES6) Podstawowa znajomość ReactJS Język angielski na poziomie min. B2 	nowoczesnej platformy e-commerce Tworzenie aplikacji rozszerzających możliwości sklepu tworzenie warstwy front-end'owej oprogramowania dla serwisów i aplikacji WWW
	 HTML, CSS Dobra znajomość JavaScript (ES5 lub ES6) Podstawowa znajomość ReactJS Język angielski na poziomie min. B2 Min. roczne doświadczenie 	nowoczesnej platformy e-commerce Tworzenie aplikacji rozszerzających możliwości sklepu tworzenie warstwy front-end'owej oprogramowania dla serwisów i aplikacji WWW opracowywanie dokumentacji do
	 HTML, CSS Dobra znajomość JavaScript (ES5 lub ES6) Podstawowa znajomość ReactJS Język angielski na poziomie min. B2 Min. roczne doświadczenie komercyjne 	nowoczesnej platformy e-commerce Tworzenie aplikacji rozszerzających możliwości sklepu tworzenie warstwy front-end'owej oprogramowania dla serwisów i aplikacji WWW opracowywanie dokumentacji do
	 HTML, CSS Dobra znajomość JavaScript (ES5 lub ES6) Podstawowa znajomość ReactJS Język angielski na poziomie min. B2 Min. roczne doświadczenie komercyjne Znajomość systemu kontroli 	nowoczesnej platformy e-commerce Tworzenie aplikacji rozszerzających możliwości sklepu tworzenie warstwy front-end'owej oprogramowania dla serwisów i aplikacji WWW opracowywanie dokumentacji do
Developer	 HTML, CSS Dobra znajomość JavaScript (ES5 lub ES6) Podstawowa znajomość ReactJS Język angielski na poziomie min. B2 Min. roczne doświadczenie komercyjne Znajomość systemu kontroli wersji, np. GIT 	nowoczesnej platformy e-commerce Tworzenie aplikacji rozszerzających możliwości sklepu tworzenie warstwy front-end'owej oprogramowania dla serwisów i aplikacji WWW opracowywanie dokumentacji do tworzonego oprogramowania
Developer	 HTML, CSS Dobra znajomość JavaScript (ES5 lub ES6) Podstawowa znajomość ReactJS Język angielski na poziomie min. B2 Min. roczne doświadczenie komercyjne Znajomość systemu kontroli wersji, np. GIT Doświadczenie w testowaniu za 	nowoczesnej platformy e-commerce Tworzenie aplikacji rozszerzających możliwości sklepu tworzenie warstwy front-end'owej oprogramowania dla serwisów i aplikacji WWW opracowywanie dokumentacji do tworzonego oprogramowania
Developer	 HTML, CSS Dobra znajomość JavaScript (ES5 lub ES6) Podstawowa znajomość ReactJS Język angielski na poziomie min. B2 Min. roczne doświadczenie komercyjne Znajomość systemu kontroli wersji, np. GIT Doświadczenie w testowaniu za pomocą Selenium, Mocha, 	nowoczesnej platformy e-commerce Tworzenie aplikacji rozszerzających możliwości sklepu tworzenie warstwy front-end'owej oprogramowania dla serwisów i aplikacji WWW opracowywanie dokumentacji do tworzonego oprogramowania
Developer	 HTML, CSS Dobra znajomość JavaScript (ES5 lub ES6) Podstawowa znajomość ReactJS Język angielski na poziomie min. B2 Min. roczne doświadczenie komercyjne Znajomość systemu kontroli wersji, np. GIT Doświadczenie w testowaniu za pomocą Selenium, Mocha, Jasmine etc. 	nowoczesnej platformy e-commerce Tworzenie aplikacji rozszerzających możliwości sklepu tworzenie warstwy front-end'owej oprogramowania dla serwisów i aplikacji WWW opracowywanie dokumentacji do tworzonego oprogramowania
Developer	 HTML, CSS Dobra znajomość JavaScript (ES5 lub ES6) Podstawowa znajomość ReactJS Język angielski na poziomie min. B2 Min. roczne doświadczenie komercyjne Znajomość systemu kontroli wersji, np. GIT Doświadczenie w testowaniu za pomocą Selenium, Mocha, Jasmine etc. Doświadczenie we współpracy z 	nowoczesnej platformy e-commerce Tworzenie aplikacji rozszerzających możliwości sklepu tworzenie warstwy front-end'owej oprogramowania dla serwisów i aplikacji WWW opracowywanie dokumentacji do tworzonego oprogramowania Planowanie, tworzenie i wykonywanie testów oprogramowania Wykonywanie testów użyteczności na
Developer	 HTML, CSS Dobra znajomość JavaScript (ES5 lub ES6) Podstawowa znajomość ReactJS Język angielski na poziomie min. B2 Min. roczne doświadczenie komercyjne Znajomość systemu kontroli wersji, np. GIT Doświadczenie w testowaniu za pomocą Selenium, Mocha, Jasmine etc. Doświadczenie we współpracy z 	nowoczesnej platformy e-commerce Tworzenie aplikacji rozszerzających możliwości sklepu tworzenie warstwy front-end'owej oprogramowania dla serwisów i aplikacji WWW opracowywanie dokumentacji do tworzonego oprogramowania Planowanie, tworzenie i wykonywanie testów oprogramowania Wykonywanie testów użyteczności na szerokiej gamie typów urządzeń

- Min. pierwszy stopień studiów w dziedzinie Informatyki bądź pokrewnej
- Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
- Dobra znajomość języka
 angielskiego pozwalająca na
 czytanie dokumentacji technicznej
- Doświadczenie pracy w metodyce
 Agile lub Scrum

- Zapewnienie rozwiązania informacji zwrotnych od klienta dotyczących problemów z użytecznością
- Ścisła współpraca z zespołem deweloperskim, project managerem i UI/UX Designerem
- Zaproponowanie najlepszych dostępnych narzędzi do testowania użyteczności

Senior Back-end Developer

- Doświadczenie z .NET / .NET

 CORE, C#, ASP.NET Web API
- Doświadczenie z REST lub GraphQL
- Minimum 5-letnie doświadczenie jako Back-end Developer
- Ukończone studia minimum pierwszego stopnia na kierunku Informatyka bądź pokrewnym
- Doświadczenie z VISUAL STUDIO,
 GIT
- Doświadczenie z ENTITY FRAMEWORK, DAPPER
- Doświadczenie z POSTGRESQL / ORACLE / MSSQL / MYSQL
- Mile widziana znajomość tematyki architektury rozwiązań Web
- Mile widziana znajomość
 Microsoft AZURE
- Mile widziana znajomość DOCKER oraz narzędzi z zakresu CI/CD/DevOps
- Znajomość aspektów związanych ze skalowaniem horyzontalnym aplikacji
- Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

- Projektowanie i programowanie witryny opartej o architekturę zorientowaną na mikrousługi oraz o platformę .NET
- Dbałość o poprawność i wydajność kodu źródłowego tworzonych aplikacji
- Wdrażanie nowych rozwiązań
- Rozwój bazy danych

Junior Back-end Developer

- Doświadczenie z .NET / .NET
 CORE, C#, ASP.NET Web API
- Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
- Ukończone studia minimum pierwszego stopnia na kierunku Informatyka bądź pokrewnym
- Doświadczenie z VISUAL STUDIO, GIT
- Mile widziana znajomość tematyki architektury rozwiązań Web
- Mile widziana znajomość
 Microsoft AZURE
- Mile widziana znajomość DOCKER oraz narzędzi z zakresu CI/CD/DevOps
- Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

- Projektowanie i programowanie witryny opartej o architekturę zorientowaną na mikrousługi oraz o platformę .NET
- Dbałość o poprawność i wydajność kodu źródłowego tworzonych aplikacji
- Wdrażanie nowych rozwiązań
- Rozwój bazy danych

Back-end Tester

- Minimum 5 lat doświadczenia w testowaniu oprogramowania i automatyzacji
- Zdolność do identyfikowania i definiowania przypadków testów użytkowych aplikacji.
- Doświadczenie w testowaniu aplikacji pełnozakresowych z przeglądarek internetowych,
 Restful API do usług backendu
- Doświadczenie w ciągłym testowaniu integracji i zarządzaniu środowiskiem testowym
- Doświadczenie w zakresie cyklu życia oprogramowania, zarządzania kodem oprogramowania i wdrażania
- Znajomość oprogramowania i integracji systemów

- Ręczne i automatyczne testowanie aplikacji internetowej
- Tworzenie planów testów określające podejście testowe
- Twórz i dokumentuj przypadki testowe w oparciu o wymagania dotyczące produktu
- Wykonywanie planów testów i przypadków testowych
- Wykonanie szczegółowych raportów o defektach i pomoc w ich rozwiązywaniu

	Ukończone studia na co najmniej
	pierwszym stopniu Informatyki
	bądź kierunków pokrewnych
UI/UX Designer	Min. 3 lata doświadczenia w Projektowanie procesów i scenariuszy
	projektowaniu aplikacji webowych użytkownika dla klienta zewnętrznego
	Doświadczenie w projektowaniu Współpraca z zespołem
	aplikacji bankowych dla klienta, developerskim podczas wdrażania
	doradcy, konsultanta CC, agenta nowych funkcjonalności i rozwijaniu
	Doświadczenie w zakresie istniejących
	projektowania aplikacji • Definiowanie wymagań
	webowych, tworzenia działających funkcjonalnych
	prototypów
	Umiejętności analityczne
	umożliwiające przełożenie
	wymagań biznesowych na projekt
	aplikacji webowej
	Bardzo dobra znajomość
	zagadnień: Responsive web design
	(RWD), User Experience, Usability,
	Rich Internet Application (RIA),
	aplikacje hybrydowe na
	urządzenia mobilne


Ścieżki komunikacji

W związku z wymaganiem ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, wymiana informacji pomiędzy nimi powinna przebiegać sprawnie, na co w głównej mierze wpływ będą miały krótkie spotkania każdego dnia celem omówienia wykonanego postępu i rozwiązania napotkanych problemów, jak również rozplanowanie całości pracy na konkretnie określone ramami czasowymi etapy oraz rozmieszczenie pracowników w jednym budynku i na tym samym piętrze. Podczas spotkań omawiane będą kolejne zadania, a następnie zadania te zostaną powierzone najlepiej nadającym się do tego członkom zespołu.

Etapy projektu

	0	Tryb zadani ▼	Nazwa zadania	Czas trwania 🔻	Rozpoczęcie 🔻	Zakończenie
1		*	▶ Faza I - Zaprojektowanie funkcjonalności witryny	15 dn	pon, 07/01/19	pią, 25/01/19
7		*	▶ Faza II - Prototypowanie	8 dn	pon, 28/01/19	śro, 06/02/19
13		*	▶ Faza III - Organizacja miejsca pracy	6 dn	czw, 07/02/19	czw, 14/02/19
19		5	▶ Faza IV - Produkcja oprogramowania witryny	75 dn	pią, 15/02/19	czw, 30/05/19
30		-5	▶ Faza V - Testowanie	31 dn	pią, 31/05/19	pią, 12/07/19
38		5	▶ Faza VI - Finalizacja i stworzenie dokumentacji	15 dn	pon, 15/07/19	pią, 02/08/19
45		*	▶ Faza VII - Utrzymanie witryny	4 dn?	pią, 09/08/19	śro, 14/08/19


Diagram sieciowy (następstwa zadań)




Struktura podziału pracy

	15 dn	pon, 07/01/19	pią, 25/01/19		
Przygotowanie dokumentu określającego wymagania dotyczące witrny sklepu internetowego"Pret-a-Porter"	3,13 dn	pon, 07/01/19	czw, 10/01/19		Project Manager; Junior Front-end Developer; Junior Back-end Developer; UI/UX Designer[40%]
Konsultacje z zespołem deweloperskim i UI/UX Designerem	3,13 dn	pon, 14/01/19	czw, 17/01/19	2	Project Manager;Senior Front-end Developer; Senior Back-end Developer;UI/UX Designer
Analiza witryny sklepu internetowego	1 dzień	pią, 18/01/19	pią, 18/01/19	2	Junior Front-end Developer;Junior Back-end Developer
Przygotowanie raportu analizy wymagań	3 dn	wto, 22/01/19	czw, 24/01/19	3;4	Project Manager
Protokół odbioru fazy I	1 dzień	pią, 25/01/19	pią, 25/01/19	5	Project Manager
△ Faza II - Prototypowanie	8 dn	pon, 28/01/19	śro, 06/02/19	1	
Tworzenie szkiców interfejsu użytkownika	2 dn	pon, 28/01/19	wto, 29/01/19		UI/UX Designer
Weryfikacja szkiców interfejsu użytkownika	1 dzień	wto, 29/01/19	wto, 29/01/19	8	Project Manager
Poprawki szkiców interfejsu użytkownika	3,75 dn	wto, 29/01/19	pon, 04/02/19	8	UI/UX Designer
Prezentacja zatwierdzonego szkicu	1 dzień	pon, 04/02/19	wto, 05/02/19	10	Project Manager;UI/UX Designer
Protokół odbioru fazy II	1 dzień	wto, 05/02/19	śro, 06/02/19	11	Project Manager
Faza III - Organizacja miejsca pracy	6 dn	czw, 07/02/19	czw, 14/02/19		, ,
Przygotowanie miejsca pracy	1 dzień	czw, 07/02/19	czw, 07/02/19		Laptopy[10 szt.];Projektor[1];Tablica interaktywna[1];Se
Konfiguracja systemów operacyjnych pod wymagania członków zespołu	1 dzień	pią, 08/02/19	pią, 08/02/19	14	Licencje Oprogramowań;Serwisant IT
Instalacja niezbędnego oprogramowania	1 dzień	pon, 11/02/19	pon, 11/02/19	15	Serwisant IT
Konfiguracja oprogramowania	2 dn	wto, 12/02/19	śro, 13/02/19	16	Serwisant IT;Junior Front-end Developer;Junior Back-er
Protokół odbioru fazy III	1 dzień	czw, 14/02/19	czw, 14/02/19	17	Project Manager
Faza IV - Produkcja oprogramowania witryny	75 dn	pią, 15/02/19	czw, 30/05/19	13	
Tworzenie prototypu witryny	11,25 dn	pią, 15/02/19	pon, 04/03/19		Junior Front-end Developer;Junior Back-end Develope
Utworzenie witryny z podstawową funkcjonalnością	21 dn	pon, 04/03/19	wto, 02/04/19		Junior Front-end Developer;Junior Back-end Develope Senior Back-end Developer;Senior Front-end Develope
Sprawdzenie przebiegu pracy	2 dn	wto, 02/04/19	czw, 04/04/19	20;21	Project Manager
Konsultacja z klientem	5,25 dn	czw, 04/04/19	czw, 11/04/19	20	Project Manager;Senior Front-end Developer;Senior Ba
Usprawnienie podstawowych funkcjonalności	7 dn	czw, 11/04/19	pon, 22/04/19	22;23	Junior Back-end Developer;Junior Front-end Develope
Rozszerzenie o kolejne funkcjonalności	10 dn	czw, 02/05/19	śro, 15/05/19	22	Junior Front-end Developer;Junior Back-end Develope
Konsultacja z klientem	3 dn	czw, 16/05/19	pon, 20/05/19	24	Project Manager;Senior Front-end Developer;Senior Ba
Weryfikacja funkcjonalności	3 dn	wto, 21/05/19	wto, 28/05/19		Project Manager;Junior Front-end Developer;Junior Ba
Prezentacja aplikacji	1 dzień	śro, 29/05/19	śro, 29/05/19	27	Project Manager;Junior Front-end Developer;Junior Ba
Protokół odbioru fazy IV	1 dzień	czw, 30/05/19	czw, 30/05/19	28	Project Manager
Faza V - Testowanie	31 dn	pią, 31/05/19	pią, 12/07/19	19	
Wykonanie testów z warstwy front-endowej i back-endowej	7 dn	czw, 20/06/19	pią, 28/06/19		Front-end tester;Back-end tester
Wykonanie testów manualnych	6 dn	śro, 12/06/19	śro, 19/06/19		Back-end tester
Wykonanie testów jednostkowych	8 dn	pig, 31/05/19	wto, 11/06/19		Back-end tester
Integracja systemów	5 dn	pon, 01/07/19	pig, 05/07/19	31;32;33	Project Manager;Senior Back-end Developer;UI/UX De
Wykonanie testów integracji systemów	4 dn	pon, 08/07/19	czw, 11/07/19	34	Back-end tester
Optymalizacja	4 dn	pon, 08/07/19	czw, 11/07/19	34	Senior Back-end Developer;Senior Front-end Develope
Protokół odbioru fazy V	1 dzień	pią, 12/07/19	pią, 12/07/19	36;35	Project Manager
				1	, ,
Faza VI - Finalizacja i stworzenie dokumentacji Instalacja ostatecznej wersji w systemie klienta	15 dn 3 dn	pon, 15/07/19 pon, 15/07/19	pią, 02/08/19 śro, 17/07/19	30	Senior Front-end Developer;Senior Back-end Developer
Wprowadzenie danych	2 dn	wto, 23/07/19	śro, 24/07/19	39	Junior Back-end Developer
Migracja danych z systemu webowego	3 dn		pon, 22/07/19	39	Senior Back-end Developer
Tworzenie dokumentacji użytkownika końcowego	8 dn	pon, 15/07/19			Project Manager;UI/UX Designer
Tworzenie dokumentacji dla pracowników	12 dn	pon, 15/07/19	czw, 01/08/19		Junior Back-end Developer; Junior Front-end Developer
Protokół odbioru fazy VI	1 dzień	pią, 02/08/19	pią, 02/08/19	40;41;42;43	Project Manager
▲ Faza VII - Utrzymanie witryny	4 dn?	pig, 09/08/19	śro, 14/08/19	38	
Konserwacja naprawcza	2 dn?	pią, 09/08/19	śro, 21/08/19		Junior Front-end Developer;Junior Back-end Developer
					Junior Back-end Developer; Junior Front-end Developer
Konserwacja adaptacyjna	2 dn?	pią, 09/08/19	czw, 22/08/19		Julioi Back-ella Developei, Julioi Front-ella Developei,
Konserwacja adaptacyjna Rozszerzanie funkcji	2 dn? 4 dn	pią, 09/08/19 pią, 09/08/19	śro, 14/08/19		Junior Back-end Developer; Junior Front-end Developer; Junior Back-end Developer; Junior Front-end Developer;

Wykres Gantta – harmonogram realizacji projektu



ZADANIA KRYTYCZNE



Zadanie jest oznaczone jako krytyczne, gdy w harmonogramie nie ma czasu na opóźnienie.


 $\underline{\mathsf{Dowiedz}}\,\mathsf{sie}\,\mathsf{wiecej}\,\mathsf{o}\,\mathsf{zarzadzaniu}\,\mathsf{ścieżka}\,\mathsf{krytyczna}\,\mathsf{projektu}.$

Nazwa			Wykonano %	Praca pozostała	Nazwy zasobów
Tworzenie szkiców interfejsu użytkownika	pon, 28/01/19	wto, 29/01/19	0%	16 godz.	UI/UX Designer
Konserwacja adaptacyjna	pią, 09/08/19	czw, 22/08/19	0%	40 godz.	Junior Back-end Developer;Junior Front-end Developer;Senior Back-end Developer;Senior Front-end Developer;Back- end tester;Front- end tester

Raporty

pon, 07/01/19 - czw, 22/08/19

POSTĘP REALIZACJI



POSTĘP REALIZACJI PRACY

Pokazuje, ile pracy ukończono, a ile jeszcze pozostało do wykonania. Jeśli linia reprezentująca skumulowaną ilość pracy pozostałej jest bardziej stroma, realizacja projektu może się opóźnić. Czy plan bazowy ma warość zero?

Spróbuj ustawić plan bazowy

PRZEGLĄD KOSZTÓW


PON, 07/01/19 CZW, 22/08/19



STAN KOSZTÓW

Stan kosztów dla zadań najwyższego poziomu.

Nazwa	Koszt rzeczywist Y	Koszt pozostały	Koszt wg pbaz.	Koszt	Odchylenie kosztowe
Faza I - Zaprojektowanie funkcjonalności witryny	4 410,00 zł	10 500,00 zł	0,00 zł	14 910,00 zł	14 910,00 zł
Faza II - Prototypowanie	720,00 zł	6 300,00 zł	0,00 zł	7 020,00 zł	7 020,00 zł
Faza III - Organizacja mi ejsca pracy	0,00 zł	118 220,00 zł	0,00 zł	118 220,00 zł	118 220,00 zł
Faza IV - Produkcja oprogramowania witryny	0,00 zł	140 620,00 zł	0,00 zł	140 620,00 zł	140 620,00 zł
Faza V - Testowanie	0,00 zł	33 680,00 zł	0,00 zł	33 680,00 zł	33 680,00 zł
Faza VI - Finalizacja i stworzenie dokumentacji	0,00 zł	27 560,00 zł	0,00 zł	27 560,00 zł	27 560,00 zł
Faza VII - Utrzymanie witryny	0,00 zł	25 520,00 zł	0,00 zł	25 520,00 zł	25 520,00 zł




POSTĘP REALIZACJI ZADAŃ

Pokazuje, ile zadań ukończono, a ile jeszcze pozostało do wykonania. Jeśli i iniare prezentująca zadania pozostałe jest bardziej stroma, realizacja projektu może się opóźnić.

Dowiedz sie wiecej


POSTEP W STOSUNKU DO KOSZTÓW

Postęp realizacji w stosunku do kosztów poniesionych w czasie. Jeśli linia reprezentująca procent wykonania znajduje się poniżej linii skumulowanych kosztów, projekt może przekroczyć




STAN KOSZTÓW

Stan kosztów dla wszystkich zadań najwyższego poziomu. Czy plan bazowy ma wartość zero? Spróbuj ustawić jako plan bazowy



Agnieszka Gorczycka





STATYSTYKA PRACY

Pokazuje statystykę pracy dla wszystkich zadań najwyższego poziomu.



STATYSTYKA ZASOBÓW

Pokazuje statystykę pracy dla wszystkich zasobów.

POSTĘP REALIZACJI PRACY


Pokazuje, ile pracy ukończono, a ile jeszcze pozostało do wykonania. Jeśli linia reprezentująca skumulowaną ilość pracy pozostałej jest bardziej stroma, realizacja projektu może się opóźnić.

Czy praca według planu bazowego ma wartość zero?

Spróbuj ustawić plan bazowy



PRZEGLĄD PRACY



DOSTĘPNOŚĆ POZOSTAŁA

Pokazuje pozostałą dostępność wszystkich zasobów pracy.


PRZEGLĄD PROJEKTÓW PROCENTUKOŃCZENIA Stan dla wszystkich zadań najwyż szego poz iomu. Aby wyświetlić stan dla podzadań, kliknij wykres i zaktualizuj poziom konspektu na liście pół.

PON, 07/01/19 CZW, 22/08/19





Protokół odbioru fazy II	śro, 06/02/19
Protokół odbioru fazy III	czw, 14/02/19
Protokół odbioru fazy IV	czw, 30/05/19
Protokół odbioru fazy V	pią, 12/07/19
Protokół odbioru fazy VI	pią, 02/08/19



ZADANIA OPÓŹNIONE


Za	da	ani	a,	kt	ór	e	Są	Z	a	leg	t	e.	

		Wykonano	
			zasobów

PRZEGLĄD ZASOBÓW


STATYSTYKI ZASOBÓW

Stan pracy dla wszystkich zasobów pracy.



STAN PRACY

Procent pracy wykonanej przez wszystkie zasoby pracy.




STAN ZASOBÓW

Pozostała praca wszystkich zasobów pracy

1 ozostala praca w szystkich zasobów pracy.							
Nazwa	Rozpoczęcie	Zakończenie	Praca pozostała				
Project Manager	pon, 07/01/19	pią, 02/08/19	240 godz.				
Serwisant IT	czw, 07/02/19	śro, 13/02/19	40 godz.				
Junior Front-end Developer	pon, 07/01/19	czw, 22/08/19	571 godz.				
Junior Back-end Developer	pon, 07/01/19	śro, 21/08/19	451 godz.				
UI/UX Designer	pon, 07/01/19	czw, 01/08/19	298 godz.				
Senior Front-end Developer	pon, 14/01/19	czw, 22/08/19	614 godz.				
Senior Back-end Developer	pon, 14/01/19	czw, 22/08/19	683 godz.				
Front-end tester	czw, 20/06/19	pon, 12/08/19	72 godz.				
Back-end tester	pią, 31/05/19	pon, 12/08/19	216 godz.				





	Koszt pozostały	Koszt rzeczywisty		RKPW	BKPW	ВКРН
Faza I - Zaprojektowanie funkcjonalności witryny	10 500,00 zł	4 410,00 zł	14 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Faza II - Prototypowanie	6 300,00 zł	720,00 zł	7 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Faza III - Organizacja miejsca pracy	118 220,00 zł	0,00 zł	118 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Faza IV - Produkcja oprogramowania witryny	140 620,00 zł	0,00 zł	140 620,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Faza V - Testowanie	33 680,00 zł	0,00 zł	33 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Faza VI - Finalizacja i stworzenie dokumentacji	27 560,00 zł	0,00 zł	27 560,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Faza VII - Utrzymanie witryny	25 520,00 zł	0,00 zł	25 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Ocena ryzyka

Za realizację projektu odpowiedzialny jest dosyć mały zespół, który ma za zadanie stworzyć stosunkowo dużą witrynę internetową. Oczywiście związane jest to z pewnym ryzykiem niepowodzenia przedsięwzięcia, którego to główne punkty przedstawiono w podpunkcie 'Ryzyka'.

We wspomnianym podrozdziale zidentyfikowano możliwe rodzaje ryzyka związane z przedsięwzięciem, których wystąpienie może wiązać się ze zwiększeniem kosztu projektu lub nawet opóźnieniami w dostarczeniu produktu ostatecznego. Związane jest to z często wynikającymi zdarzeniami losowymi, jak choroba pracownika, urlop bądź problemy natury technicznej. Wykonanie pomiaru ryzyka umożliwiło określenie szansy powodzenia zamierzeń. W kolejnym kroku wykonano analizę rynku w celu zaprojektowania funkcjonalności niezbędnych do stworzenia projektu. Następnie, celem jak najbardziej zoptymalizowanego zarządzania zasobami ludzkimi, zostało wykonane planowanie zdarzeń.

Kroki, które zostały powzięte maksymalizują szanse na powodzenie projektu i minimalizują ryzyka.

Ocena kosztów

W projekcie, celem oceny kosztów, zastosowano metodę *bottom-up*, polegającą na estymacji kosztu każdego elementu składającego się na daną fazę, a następnie obliczono całkowity koszt przedsięwzięcia.

Do oceniania poszczególnych kosztów w projekcie wykorzystana została *estymację poprzez analogię*. Metoda polega na wykonaniu szacunków w oparciu o wcześniejsze doświadczenia wykonawcy w realizacji podobnych produktów i pracy ze zbliżonymi technologiami. Uzyskane w taki sposób dane pozwalają na ustalenie podobieństw i różnic zachodzących między projektami, co umożliwiło oszacowanie czasu trwania poszczególnych faz jak również koniecznych zasobów do realizacji zaplanowanego projektu, co bezpośrednio przełożyło się na ostateczny koszt poniesiony za realizację projektu.

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością jest niezbędnym aspektem w procesie tworzeniu produktu. Proces jest bardzo ważny przy tworzeniu wymagań i specyfikacji projektu, składają się na niego fazy planowania, zapewniania i kontroli jakości. Za ten punkt odpowiedzialny jest Project Manager.

W cyklu produkcji oprogramowania bardzo istotnym aspektem jest stabilność i niezawodność rozwiązania, gdzie ważną rolą jest rola testera, ale równie istotne są testy potencjalnych użytkowników, korzystających z rozwiązania w rzeczywistości i dostrzegający błędy bądź elementy oprogramowania, które działają w sposób błędny lub poprawny, ale zupełnie nieoptymalny. Testowanie może być realizowane na przykład poprzez testy jednostkowe. Wychwycone i zgłoszone błędy zazwyczaj naprawiane są na bieżąco, co wpływa na lepszy odbiór projektu.

Bardzo ważną fazą jest również faza utrzymania. Polega ona na komunikacji między twórcami oprogramowania a klientami, co usprawnia proces eliminacji błędów bądź wdrażania poprawek.